
合同编号：文昌新村建设项目（工程总承包）XXXXXXXX
工程总承包合同

【文昌新村建设项目（工程总承包）】

 发包人：光泽县昌泰工程管理有限责任公司
承包人：福建省二建建设集团有限公司
签约地点:福建光泽

日期：2023年07月  日
第一部分  合同协议书
发包人（全称）： 光泽县昌泰工程管理有限责任公司
承包人（全称）：_福建省二建建设集团有限公司_
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_文昌新村建设 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
工程概况
1. 工程名称：_文昌新村建设项目_。
2. 工程地点：福建省南平市光泽县中心城区中心分区350723-01-E-88地块。
3. 工程审批、核准或备案文号：_闽发改备[2021]H080142号。
4. 资金来源： 集体资金 。
5. 工程内容及规模：项目规划建设用地面积66986㎡，拟建总建筑面积126106.46㎡，地上建筑面积为100130.42㎡，地下建筑面积25976.04㎡，计容建筑面积92946.64 ㎡，建筑占地面积11214.44㎡。主要建设内容：包括3栋组合建筑（一至三层沿街为商业、办公、配套用房组合的综合体，四至十一层为住宅）、13栋为11层住宅，住宅底部设置2.2m架空层。
6. 工程承包范围：包括本项目的的勘察、设计、采购、施工的工程总承包任务。具体内容如下：①勘察设计范围：包括但不限于文昌新村建设项目红线范围内详细勘察、初步设计优化、施工图设计及深化设计（包括但不限于地基基础、基坑支护、建筑、结构（含钢结构）、建筑内外装饰装修、总体道路、给排水、污水处理、暖通、海绵城市、消防、电气（含可靠性用电变配电房及外线部分）、临时用电及用水、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、交通标线、室外总体景观、夜景照明及幕墙等专业或专项工程的设计）、后续服务（含图纸审查配合服务、施工现场配合服务）等工作。须应用BIM技术进行施工图设计，并在施工阶段将BIM技术由设计向深化设计延伸，实施BIM场景。②施工范围包括但不限于：项目范围内“三通一平”中的场地平整、土石方工程、场地准备和临时设施、附属工程、配套设施（燃气、强弱电、网络等）、施工期间的临时用水、电(含红线范围外及红线范围内)以及施工图纸所载明的所有工程的施工及安装，最终以施工图为准。③采购范围包括：与工程建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料、设备的采购、运输、安装和保管。④其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,相关费用由中标人承担；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。监控工程由中标人负责接入至发包人指定的相关系统中并承担相关费用，最终结算按实计算。本项目鼓励投标人在施工过程中加强新技术、新材料、新工艺和新设备等“四新”应用，主动采用装配式建造方式；积极应用BIM技术在项目的实施和交付过程，提高项目协调、可视化、高级协调能力，解决全面协作环境，提高工作效率，确保工程质量，保障建设项目工期目标圆满实现。⑤以上承包范围发包人有权进行调整，承包人应按发包人要求执行，不得因此向发包人提出索赔；⑥中标人必须负责做好分包单位（若有）及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府主管部门竣工备案验收。
7. 工程建设要求：建设过程中发包人有权根据资金回笼情况对招标工程的部分项目进行甩项且相应核减工程价款并不给予任何补偿。承包人未完成的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。

8.资金支付：

1）鉴于本项目实行全过程工程咨询管理，建设单位委托福建省交通建设工程监理咨询有限公司为本项目的管理单位，管理单位在与建设单位签订的本项目全过程工程咨询服务合同授权范围内承担建设单位的管理职责，负责组织实施项目管理的具体内容和工作。凡涉及与本项目有关的事宜，承包人应遵从管理单位及建设单位的管理与协调。

2）本合同中的工程款项及工程建设服务费用等，均由建设单位直接支付。

3）在合同签订及合同支付条件成就后，由承包人提出资金拨付申请，经管理单位审核并出具审核建议后，报送建设单位审批。

4）建设单位与管理单位对承包人的资金拨付申请进行审查批准并在资金到位后，由建设单位负责直接支付。非管理单位原因，承包人无权要求管理单位承担本合同项下的任何款项支付义务。本合同项下承包人申请的所有款项按合同约定经管理单位审核无误后，由项目建设单位直接向承包人支付。承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务发票均应向项目建设单位开具。本条款与合同内其他支付条款（含附件）约定不一致时，以本条款为准。

合同工期
计划开始工作日期：_2023_年_07_月__15_日。
计划竣工日期：__2026__年_07__月__15_日。
工期要求：总工期为1080个日历日，总工期从合同签订之日起计，以竣工日期（以竣工验收为准）为计算终点。
其中，各关键节点的工期要求为：大门、1#、6#、7#、13#楼从合同签订之日起开始工作，要求300个日历日内完成单体验收，其余工程根据发包人要求分批启动实施。
质量标准
勘察质量标准：勘察文件符合现行国家、行业及地方的勘察标准和规范要求，勘察成果文件应通过审查机构等有关部门的审查并审查合格。

工程设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范及发包人要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查。
设备采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。
工程施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及专业工程施工验收规范的合格标准。
签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为：
人民币（大写)叁亿贰仟柒佰叁拾玖万叁仟贰佰肆拾肆元（￥_327393244元）。其中，包含暂定金额：（大写) 陆仟壹佰壹拾陆万伍仟玖佰元_（￥_61165900_元）。
2.合同价下浮率K为 9.16 % 。
3.签约合同价具体构成：
（1）勘察费：

人民币（大写) _肆拾玖万伍佰陆拾元_____________（￥_490560_元）；
（2）设计费：
人民币（大写) _贰佰零玖万玖仟伍佰柒拾叁元___（￥2099573_元）；
（3）建筑安装工程费：
人民币（大写) 叁亿贰佰肆拾柒万玖仟叁拾贰元      （￥302479032元）；

（5）设备购置费：

人民币（大写) _壹仟柒佰肆拾万柒仟肆佰元    __（￥17407400_元）；
（6）场地准备及临时设施费：
人民币（大写) __壹佰万元________        ____（￥1000000_元）；
4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。
工程总承包项目负责人
工程总承包项目负责人：_林丽_，所在单位：福建省二建建设集团有限公司；
设计项目负责人：_李俊峰___，所在单位：福建省二建建设集团有限公司；
施工项目负责人：陈昕伟    ，所在单位：福建省二建建设集团有限公司。
合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（2）补充协议；

（3）中标通知书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）发包人提供的资料；
（9）经有关部门审核的工程预算书及结算书； 
（10）标准规范及有关技术文件；
（11）承包人建议书；
（12）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
签订时间
本合同于2023_年_7_月_  _日签订。
签订地点
本合同在  工程所在地   签订。
合同生效
本合同自  签订之日起  _生效。
合同份数
本合同一式_壹拾贰_份，均具有同等法律效力，发包人执_陆_份，承包人执_陆份。

	发包人（建设单位）：（公章）

	承包人：（公章）


	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）
	法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

	统一社会信用代码：___________
地址：_______________________
邮政编码：___________________
电话：_______________________
开户银行：___________________
账号：_______________________
	统一社会信用代码：_91350723MAC19L6T11_
地址：__光泽县镇岭路15号    __
邮政编码：__354100_____________
电话：__0599-7922237____________
开户银行：光泽县农村信用合作联社鸾凤信用社
账号：_9050911010010000042190_


第二部分通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、本招标文件模拟清单及计价规定、标准规范及有关技术文件、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。
1.1.1.8 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。
1.1.1.9 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。
1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
1.1.4 日期、检验和竣工
1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。
1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。
1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。
1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。
1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。
1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。
1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。
1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
1.2 语言文字
合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。
1.3 法律及规范性文件
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。
1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）中标通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）合同协议书；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）发包人提供的资料；
（8）本招标文件模拟清单及计价规定；
（9）标准规范及有关技术文件；
（10）承包人建议书；
（11）价格清单；
（12）双方约定的其他合同文件。
1.5 合同协议书
承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。
1.6 文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。
1.6.2 发包人提供的文件
按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。
1.6.3 文件错误的通知
任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。
1.6.4 文件的照管
承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。
1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。
1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。
1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.11 知识产权
1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
1.12 文件及信息的保密
未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）
1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。
1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）
1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
1.14 发包人要求违法
发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。
2.2 发出承包人开始工作通知
发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。
2.3 提供施工场地
发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。
2.4 办理证件和批件
法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。
法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。
2.5 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。
2.6 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.7 其他义务
发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
3. 咨询人
3.1 咨询人的职责和权限
3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。
3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。
3.2 咨询人项目负责人
发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
3.3 咨询人员
3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。
3.4 咨询人的指示
3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。
3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。
3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。
3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
3.5 商定或确定
3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。
3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。
4.1.10 其他义务
承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。
4.2 履约担保
4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
4.3 分包和不得转包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。
4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4.5 承包人项目负责人
4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。
4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。
4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。
4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。
4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。
4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。
4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。
承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。
4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。
4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员
承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。
4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。
4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。
4.12.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。
4.13 质量保证
4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。
4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。
5. 设计
5.1 承包人的设计义务
5.1.1 设计义务的一般要求
承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。
5.1.2 法律和标准的变化
除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。
5.2 承包人设计进度计划
承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。
因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。
发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。
5.3 设计审查
5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。
除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。
发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。
5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。
政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：
（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。
（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。
5.4 培训
承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。
5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。
5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.6 操作和维修手册
5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。
5.7 承包人文件错误
承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
6.3 专用于工程的材料和工程设备
6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。
6.4 实施方法
承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。
6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。
7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
8.2 场内施工道路
8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。
8.3 场外交通
8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
8.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
8.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
8.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。
9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
9.2 施工测量
9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
9.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。
9.4 咨询人使用施工控制网
咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
10. 安全、治安保卫和环境保护
10.1 发包人的安全责任
10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
10.2 承包人的安全责任
10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。
10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。
10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
10.3 治安保卫
10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
10.4 环境保护
10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。
10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
10.5 事故处理
合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
11.2 竣工
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。
11.3 发包人引起的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。
（l）变更；
（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
（3）因发包人原因导致的暂停施工；
（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；
（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；
（8）发包人造成工期延误的其他原因。
11.4 异常恶劣的气候条件
由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。
11.5 承包人引起的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。
11.6 工期提前
发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
11.7 行政审批迟延
合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约；
（2）承包人擅自暂停工作；
（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（4）发包人不履行合同约定其他义务的。
12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
12.3 暂停工作后的照管
不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
12.4 暂停工作后的复工
12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。
12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
12.5 暂停工作56天以上
12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。
12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。
13. 工程质量
13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
13.2 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。
13.3 咨询人的质量检查
咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.4.1 通知咨询人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。
13.4.2 咨询人未到场检查
咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。
13.4.3 咨询人重新检查
承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.4.4 承包人私自覆盖
承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5 清除不合格工程
13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。
14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。
15. 变更
15.1 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。
15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
15.3 变更程序
除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。
（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。
（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由咨询人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
15.4 暂定金额
15.4.1 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。
15.4.2 发包人在模拟清单中列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。
15.5暂定主材单价
发包人在模拟清单列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。
16. 价格调整
16.1 物价波动引起的调整
按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。
16.2 法律变化引起的调整
16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。
16.3 其它因素引起的调整
发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
除专用合同条款另有约定外，
（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。
17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。
17.2.3 预付款的扣回与还清
预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款与过程结算
17.3.1 付款时间
除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。
17.3.2 支付分解表
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。
（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。
承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。
17.3.3 进度付款与过程结算款申请单
承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：
（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；
（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间
（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
17.3.5 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
17.4 质量保证金
17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
17.5 竣工结算
17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。
17.5.2竣工付款申请单
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。
17.5.3 竣工付款证书及支付时间
（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。
（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。
发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。
18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
18.2 竣工验收申请报告
当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：
（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。
18.3 竣工验收
咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。
18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。
18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。
18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
18.4 国家验收
需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。
18.5 区段工程验收
18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
18.6 施工期运行
18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。
18.7 竣工清场
18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；
（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 竣工后试验（A）
除专用合同条款另有约定外，发包人应：
（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。
发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。
因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
18.9 竣工后试验（B）
除专用合同条款另有约定外：
（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。
19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。
19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
19.6 缺陷责任期终止证书
在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。
19.7 保修责任
合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。
20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
20.2 工伤保险
20.2.1 承包人员工伤保险
承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。
20.2.2 发包人员工伤保险
发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.4 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.5.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。
20.5.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.5.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。
20.5.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.5.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。
21.2 不可抗力的通知
21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。
22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：
（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。
（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
22.1.3 因承包人违约解除合同
咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清
（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
22.2 发包人违约
22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
（2）发包人原因造成停工；
（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（5）发包人不履行合同约定其他义务。
22.2.2 因发包人违约解除合同
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.3 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）因解除合同造成的承包人损失；
（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.4 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。
22.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
23. 索赔
23.1 承包人索赔的提出
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
23.2 承包人索赔处理程序
（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。
23.3 承包人提出索赔的期限
23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
23.4 发包人的索赔
23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
24.2 友好解决
在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
24.3 争议评审
24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。
24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。
24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。
24.4 调解
24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。
24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。
第三部分 专用合同条款
1.一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10 其他合同文件：发包人和承包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.9 咨询人：本项目全过程工程咨询单位：福建省交通建设工程监理咨询有限公司。
1.1.2.10 咨询人项目负责人：另行通知 。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4区段工程：无。
1.1.3.10永久占地：本项目红线范围内的建设用地。
1.1.3.11临时占地：为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括但不限于施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌合场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场以及生产(办公)、生活等临时设施用地。
1.2 语言文字
本合同除使用的语言文字为中文外，还使用  /  语言文字。
1.3法律及规范性文件
1.3.1 适用于本合同的规范性文件： 国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准 。
1.3.2 适用于本合同的标准规范：  /  。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（2）本合同协议书、补充协议；

（3）中标通知书；
（4）投标函及投标函附录；
（5）专用合同条款及其附件；
（6）通用合同条款；
（7）发包人要求；
（8）发包人提供的资料；
（9）经有关部门审核的工程预算书及结算书； 
（10）标准规范及有关技术文件；
（11）承包人建议书；
（12）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。
1.6 文件的提供和照管
1.6.1 承包人文件的提供
承包人向咨询人提供的文件及数量： 承包人提供的文件包括但不限于勘察文件（含电子版）、施工图设计文件（含其他各专业工程施工图、相应的报告成果和优化建议及相关电子版）、构件深化设计图、施工组织设计（含进度计划）、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案等，以及项目实施工程中咨询人需要的其他相关文件。

应按发包人的要求提供10份经勘察、施工图审查合格的设计文件（含CAD版电子设计文件），施工过程资料数量不少于10套,竣工结算资料数量不少于10套 。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不再增加。
提供时间为： 以咨询人要求的时间为准 。
1.6.2 发包人提供的文件
发包人向承包人提供的前期资料及数量： 发包人提供的文件包括但不限于前期工作相关文件、初步设计图纸、勘察报告等，以不影响承包人各阶段进度计划为原则，承包人应及时向发包人提出要求 。
提供时间为： 承包人向发包人提出要求的7日内 。
其它要求： 发包人提供的任何资料以及关于本项目的情况等，承包人均应承担保密义务，未经发包人书面同意，承包人不得向任何第三人提供或泄露，否则，承包人应承担相应的法律责任。发包人不承担有关的保密措施费用。
1.6.4 关于现场文件准备的约定： 按通用合同条款执行 。
1.7 联络1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 另行通知 。
发包人的送达地址（包括电子邮箱）： 另行通知 。
承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 另行通知 。
承包人的送达地址（包括电子邮箱）： 另行通知 。
1.11 知识产权
1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属： 属于建设单位。
由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人。
承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 费用已包含在承包人的投标报价内，不另行增加 。
1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13款（B））
1.13.3 作为有经验承包人应认真核实发包人或咨询人提供的下列有关资料，对资料中存的错误应及时书面告之咨询人及业主，对存在明显错误，因承包人未进行核实，导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，工期可顺延，发包人不赔偿费用，其他发包人承担。
（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；
（2）对工程或其任何部分的功能要求；
（3）对工程的工艺安排或要求；
（4）试验和检验标准；
（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
2．发包人义务
2.1 遵守法律
发包人派驻的工程师
姓名： 另行通知 ，职务： / ，职权： / 。
发包人派驻的其它人员
姓名： 另行通知 ，职务： / ，职权： / 。
姓名： 另行通知 ，职务： / ，职权： / 。
2.3 提供施工场地
2.3.1 发包人提供施工场地和进场施工条件的时间：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须在收到中标通知书后10日内组织进场开工 。

2.3.2 发包人提供的施工场地即为工程现场现状，承包人在投标踏勘工程现场时已进行确认。场地准备及临时设施由承包人负责组织实施，费用按15.4暂定金额方式进行结算，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，由承包人自行协调并承担相应费用，外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求予以拆除并自行承担费用。

2.3.3 红线外临时用水、临时用电接入至本项目红线内接驳点由承包人负责，包括但不限于申报、设计、施工、竣工验收等，费用按15.4暂定金额方式进行结算。从接驳点后二次的接引工作及费用、施工期的水、电费用（含空载、损耗等）均由承包人承担，此部分费用纳入风险包干费用。若因水电费没有按时缴交，被停水、停电，造成的损失均由承包人承担，导致工期延误的，不予顺延。
2.3.4 项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人承担；承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工，由此引起的一切费用（包括但不限于发电机组进出场费、租赁费、燃油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用）由承包人承担；此部分费用已包含在风险包干费用，不再另行计取。

2.3.5 承包人在投标踏勘工程现场时已确认项目周边市政道路的实际情况，在施工组织设计时已充分考虑相关影响因素，若拟开口的位置涉及需要破坏原市政设施，发包人予以协助办理相关手续，涉及增加的费用（含人行道及绿地拆除、临时道路施工、围墙改造、人行道及绿地占用等费用）由承包人自行承担。

2.3.6 承包人应协调处理施工现场周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

2.3.7 承包人应遵守当地的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。
2.4办理证件和批件
承包人协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合，否则由承包人承担工期延误责任。

3. 咨询人
3.1咨询人的职责和权限
3.1.1 发包人委托咨询人的职权：咨询人须根据发包人批准的权力范围行使权力，以发包人与咨询人签定的委托合同为准。
须经发包人事先批准或事后确认的权限：（1）列入暂定金额的专业工程；（2）批准进度计划、开始工作通知、暂停施工和批准延期；（3）审查批准设计文件；（4）变更指示、经济签证或发包人要求变更；（5）工程量及造价确认调整、变更价款、索赔，或暂估价、暂列金额的使用；（6）签发工程款(进度款)等各类支付（付款）证书；（7）办理工程竣工验收，颁发工程接收证书、缺陷责任期终止证书等；（8）批准承包人主要管理人员和技术人员的变更；（9）批准更换主要材料或工程设备；（10）其他合同约定或发包人书面确定应由发包人批准的事项。上述咨询人的职责和权力包括但不限于发包人与咨询人签定的委托合同载明的职责和权力。尽管发包人委托的咨询人对现场工程质量、安全、投资、工期等进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全责任，包括造成质量、安全事故的原因是由于咨询人的错误判断、结论和指令造成的，咨询人在行使上述权力所涉及事项时应取得发包人的书面批准方为有效。
3.3.4 关于咨询人项目负责人是否将通用条款第3.5款约定的确定权力授权或委托其它咨询人员行使： 否 。

3.4 咨询人的指示3.4.5 修改为：由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，咨询人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

增加：3.4.6咨询人或其派驻的服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论咨询人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反全过程工程咨询服务廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求咨询人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。
4. 承包人
4.1承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作
不属于承包人工作内容的特别约定： / 。
4.1.8 为他人提供方便
承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应按发包人、咨询人的指示为参与本项目施工的其他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件 ，承包人应向发包人及咨询人提供必要的施工场地及办公条件，由此发生的费用已含在合同价中，发包人不另行支付。
4.1.9 工程的维护和照管
竣工验收交付发包人使用前，承包人必须承担本项目总承包范围内工程成品保护、半成本保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。其中在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或双方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约/侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任，发包人可直接向承包人追偿。
4.1.10 其它义务
承包人应履行的其他义务:

承包人负责在施工组织设计批准后5天内，提供工程资金使用计划；承包人应于每月25日前向咨询人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料；若发生工程事故，则应在发生后的3天内向咨询人提供工程事故报告。
承包人每月25日前应向咨询人和发包人报送当月工作简报（同时提供有关电子文本），工作简报内容应包括但不限于：①本月工作描述、计划完成情况、滞后（若有）原因及改进措施；②本月质量、安全和文明施工完成情况，存在问题及改进措施；③本月投入的人力、材料、机械设备；④本月承包人对各专业间的组织管理、协调、配合等分包管理情况、存在问题及改进措施的专项报告；⑤本月设计变更、技术联系函和工程师指令完成情况；⑥本月完成工作量情况报表、工人工资发放情况；⑦需发包人协调或解决的事项；⑧下月施工进度计划表及资金使用计划表；⑨根据发包人要求提供反映工程形象进度的彩色照片（或录像光盘），关键性的施工还应拍摄成录像并制成光盘。
（3）负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护并承担相关费用。若因承包人保护不力而发生事故，则相应责任及经济损失由承包人承担，且工期不予顺延。

（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要按照国家、省、市建设主管部门和其它相关部门的有关要求和规定提供和维护夜间施工使用的照明、看护、围栏和安全保卫工作，并自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）。满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要并为施工现场提供一切方便。施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明均由承包人承担责任和费用。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按照国家、省、市及地方的有关文件规定执行，由承包人负责办理，并承担费用。

①需要办理交通特别通行证时，由承包人负责办理。

②施工现场需要排放污水时，由承包人办理有关手续并承担费用。

③施工噪音超过当地主管部门规定时，由承包人提出相应的解决措施，并承担相应的罚款及整改费用。

④承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。

⑤建筑垃圾处理清运、土头受纳、环保噪音等有关手续均由承包人办理（若向有关部门缴纳的费用需以发包人名义办理的，发包人所代缴费用将在当期进度款中扣回），费用在投标报价及合同价款中已计入。上述有关手续办理的相关费用承包人已充分考虑在相应项目报价或风险费用中。若承包人不及时办理有关手续、不及时缴纳办理相关手续所需的费用或违反相关规定导致的罚款及滞纳金均由承包人承担。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其它费用。若因此对发包人产生负面影响或损失，发包人有权评估损失并直接从当月工程进度款中扣除。

（6）施工场地清洁卫生的要求：按有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行；承包人应保证现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，保证雨天施工场地不积水，及时从现场清理并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程设施。通往施工现场的一切市政道路，承包人造成污染的需负责维护日常清洁，并满足当地政府和发包人迎检要求。有关费用承包人已充分考虑在风险费用中。

（7）承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不免除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人任何违约/侵权行为或疏忽而给发包人造成的损失承担连带赔偿责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其它子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

（8）自行协调解决施工中与周边各方面关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其它地方因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期（政府未能有效处理征地拆迁安置当地居民原因造成的影响除外）。

（9）承包人必须对本施工区范围内的临时施工道路及场地（若有）进行硬化，要求场地内全部硬化、不见土，道路两侧均设排水设施，承包人同时负责道路的清洁、修复、后期破除及外运工作，费用由承包人考虑。

（10）为规范建设工程施工现场管理，确保建设工程质量及安全生产，承包人应自行配备人脸识别考勤系统或设备（要求与发包人的监控系统实现信息对接），制定考勤实施细则，实行施工现场管理人员在岗履职考核制度。

（11）承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，承包人应在施工组织设计书中自行考虑诸如可预见的台风、施工设备的停放、雨季季节施工现场的防风、防雨措施，施工废水、雨季施工增加的抽水台班费用、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（12）承包人有义务协助发包人办理水箱、防雷、消防、规划、房产测绘、人防、市政、景观绿化、环保、电力、给排水等各项专业验收并提供各种基础数据和各种资料。

（13）因承包人原因不能按照本协议约定的时限完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入工作的，承包人承担违约责任如下:每逾期一天，按签约合同价的千分之一(不低于3000元，且不高于3万元)支付违约金给发包人。逾期超过15日历天，暂停支付工程进度款，情节严重的，提请建设行政主管部门给予承包人及其项目负责人通报批评、警告、责令停工等违约处罚，直至整改完成。

（14）在建设过程中无论建设单位是否对招标内容进行增项或甩项，承包人应确保已建项目的完整性及使用功能，并且保证已建项目和增甩项项目交界面的顺畅交接 。 
4.2 履约担保
4.2.1履约担保的形式和金额：
履约担保的方式：以现金转账或银行保函的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑〔2013〕29号的规定。履约担保以现金形式递交的，应由中标人基本账户转出；以银行保函递交的，应由中标人账户所在银行出具，所需费用由中标人承担。履约担保若为银行保函方式提交的，中标人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包人承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③招标人如实上报行政主管部门，列入不良记录。
履约担保提交时间：签订合同协议书之前提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，并没收投标保证金，发包人将重新招标确定承包人。
履约担保的金额：签约合同价的10%。
履约担保的期限：履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日后90日止。如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长有效期的，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款。
履约担保的退还：履约担保在有效期届满后无息退还给承包人。
4.3 分包和不得转包
4.3.2 关于分包人及分包项目的约定：
关于分包的其它约定：
（1）承包人应当就分包项目向发包人负责，承包人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除承包人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。

（2）发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。

（3）承包人需将本合同中项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应在分包合同签订前以书面的形式向咨询人和发包人报告。书面报告的内容包括：拟定分包的工程内容、金额，拟定分包人的资质、能力等基本情况。承包人须经咨询人和发包人同意后方可签订分包合同，实施分包。发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。

（4）未经发包人和咨询人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由承包人承担。

（5）承包人应按照招标文件及合同的约定承担总承包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目，承包人都不能免除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人都应加强管理和监督，履行总承包管理、协调和配合服务。并对其分包人的工程质量、进度、安全或任何违约、侵权行为而给发包人造成的损失承担连带责任，承包人负责本项目承包范围之外的本工程其它子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作。
4.5承包人项目负责人
4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：职责：（1）执行工程总承包企业的管理制度，维护企业的合法权益；（2）代表企业组织实施工程总承包项目管理，对实现合同约定的项目目标负责；（3）完成项目管理目标责任书规定的任务；（4）在授权范围内负责与项目干系人的协调，解决项目实施中出现的问题；（5）负责组织项目的管理收尾和合同收尾工作。权限：（1）经授权组建项目部,提出项目部的组织机构,选用项目部成员,确定岗位人员职责；（2）在授权范围内,行使相应的管理权，履行相应的职责；（3）在合同范围内,按规定程序使用工程总承包企业的相关资源；（4）批准发布项目管理程序；（5）协调和处理与项目有关的内外部事项。
4.6 承包人人员的管理
4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定：
（1）承包人应在合同签订后7日内向咨询人及发包人提交项目管理机构人员名单及其资格证书、本单位社保缴纳证明，提交的主要管理人员和技术人员（详见通用条款4.6.2），相应人员应按工程需要及时到位。施工管理人员应按照闽建建〔2018〕36号、37号文和施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。

经发包人同意，承包人的主要管理人员和技术人员符合下列条件的可以申请变更，并按专用合同条款22.1.2款约定的承包人人员变更支付违约金，承包人提交的人员变更材料应真实有效不得弄虚作假，否则需双倍支付违约金。
   ①因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；
   ②退休、离职或执业资格证件失效的；
   ③非承包人原因工程项目不能如期开工或停工时间达三个月以上的；
   ④因违法违规受到处罚不能继续担任施工现场管理工作的；
   ⑤其他具有正当变更理由的情形。
   变更后的人员持证水平不得低于变更前的人员持证水平并符合住房城乡建设主管部门的管理要求和招标投标文件及本合同约定的条件；本项目项目总负责人、项目技术负责人、施工项目负责人不得在其他项目兼职，否则按人员变更支付双倍违约金。
（2）除上述规定情形外，承包人人员擅自更换或不到位应按以下条款执行：
①承包人擅自更换项目负责人、主要管理人员或技术人员，应按专用合同条款第22.1.2款约定的承包人人员变更违约金标准双倍支付违约金。
技术人员未实际承担设计任务或未按合同约定履行设计职责的，应按专用合同条款第22.1.2款约定的承包人人员变更违约金标准支付违约金。
②施工项目负责人、技术负责人或主要施工管理人员未经咨询人批准擅自离开施工现场连续超过3天，或在咨询人发出开工通知或工程实际开工后5天（含5天）未到位，或1个月内经查3次不在岗的，应按专用合同条款第22.1款约定的承包人人员不到位违约金标准支付违约金。
承包人所申报的施工项目负责人、技术负责人或主要施工管理人员在施工现场的出勤率每月不少于22天，每天出勤时长不低于6小时，超过4小时不足6小时的视为半天，低于4小时视为缺勤，发包人每月核对考勤记录，相关人员签字确认，在监理例会予以通报，并在当期进度款予以扣除。每天至少有一名项目主要负责人（项目负责人、施工项目负责人、技术负责人）在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。如被发现考勤不实或被检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，则承包人按第专用合同条款22.1.2款约定承担违约责任。

③如发包人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人和其他人员的，承包人安排的接替人员应在3天内到岗并按人员变更承担违约责任，逾期未到岗视为缺勤，按第22.1.2款约定支付违约金。
（3）设计人员保证与变更：
①承包人应按投标人须知前附表的要求配备工程设计人员，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的高效服务，服务响应时间不得超过3小时。
②设计项目负责人因特殊原因不能出任的，承包人应向发包人以书面形式提出人员变更，其替换人选的资格、经验和能力不得低于招标文件及本合同的要求，否则发包人有权拒绝，人员变更按第22.1.2款约定承担人员变更违约责任。
③设计人员应根据项目需要开展对设计范围内的各类的咨询服务，积极响应发包人提出与设计有关的工作，必要时需参与异地选样工作的，自行承担相关人员差旅工作费用。根据工程施工进度的需要，承包人应派遣相应的设计代表常驻施工现场（每周驻场1天，如遇与设计相关的重要事宜，需在发包人通知后的5个小时内到场）。设计代表职责为（包括但不限于）：
A、负责现场图纸答疑；
B、负责解决现场出现的由设计处理的问题；
C、负责及时交递设计变更图纸及通知书；
D、参加与设计有关的各类会议，负责答复汇报工作等。
④如设计代表不能胜任本职工作、行为不端、玩忽职守、不尽其职等情况的，发包人要求撤换的，承包人应在3天内撤换并承担第22.1.2款约定人员变更违约责任，逾期未撤换的承担第22.1.2款约定主要管理人员缺勤违约责任；
⑤对于发包人组织的对承包人的设计各项工作包括人员、设备、质量保证措施、安全保证措施等进行检查，承包人应积极配合检查，并对检查提出的书面意见及时反馈、整改。
4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
在施工过程中，发包人、咨询人发现承包人的项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、技术负责人以及其他管理及技术人员有重大失误、不能胜任工作、行为不端、玩忽职守的，有权要求承包人予以更换，承包人必须接受，且须按本专用合同条款第4.6款中的约定承担违约责任。

4.8保障承包人人员的合法权益
增加：4.8.7 除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

4.11 不可预见物质条件
4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：
本项目应视为承包人已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程建设中的所有不利条件；因此承包人在遇到包括但不限于通用条款4.11等不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和/或施工，并及时通知监理人与发包人，通知应载明不利物质条件的内容；监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，除因指示变更产生的费用已包括在投标报价中，合同价格不予调整外，其他按专用合同条款第15条约定执行。已书面报告监理人，但监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
4.12 进度计划
4.12.1 合同进度计划
承包人编制施工进度计划及施工方案的内容和期限：
按《GBT 50358-2017 建设项目工程总承包管理规范》编制项目策划书及管理计划，中标后28天内向咨询人和发包人提交；
项目进度计划（设计、施工阶段各阶段的预期时间），合同签订后28天内向咨询人和发包人提交；
施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图），同时须提供相应电子版文本，经咨询人、发包人审定批准后执行，工程开工前14天内向咨询人和发包人提交；
每月25日前向咨询人和发包人提交下月施工进度计划、本月施工进度完成情况及整改措施；
每周五前上报施工周报。
咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：咨询人应在收到相关文件后7个日历天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人在接到审查意见后7个日历天内予以审批。
4.12.2 合同进度计划的修订
承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：承包人应当严格按照经批准的合同进度计划实施，若工程进度延误，发包人有权根据实际情况要求承包人进行修订，承包人应在7天内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准。
咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到申请报告后的7日内完成审核并批复，在批复前须报发包人同意，发包人的同意并不免除承包人工期延误的违约责任。
5. 设计
5.1.1 设计义务的一般要求
5.1.1.1承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。承包人应通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量，合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。
5.1.1.2施工图设计文件应确保通过施工图审查。施工图预算与工程竣工结算不得超过已审批的初步设计概算，经建设方书面确认或经行政主管部门审批除外。
5.1.1.3承包人必须保证在可预见的建设期内满足规划、建筑、人防、消防、海绵城市等相关设计新规范要求。由于新设计规范的变更造成的图纸更改工作量，不给予增补设计费。
5.1.1.4承包人应在中标通知书发出之日起28天内提出合同范围内各阶段的详细设计计划，经发包人认可后执行。发包人对设计计划的认可不能免除承包人因设计计划不合理和执行不到位导致影响工程正常进行的责任。发包人要求承包人比规定时间提前交付设计资料及文件时，如果承包人经过努力能够做到，应积极予以配合，并按发包人的要求提前完成并交付，无奖励资金。

5.1.1.5承包人应在收到发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的必要修改或一般审查意见后5天（若作重大修改其时限另议）内，完成对设计文件的修改；若超过本款规定期限，将视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。
5.1.1.6在施工过程中，若出现因设计深度不够、资料不足、方案缺漏缺陷或设计质量低劣而被要求返工的，承包人应无偿继续完善设计承担由此造成的一切费用，且视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。
5.1.1.7承包人应负责办理设计文件的各项审查工作，负责办理在报批审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人。

5.1.1.8承包人需按照初步设计文件及《发包人要求》进行施工图设计，施工图设计对初步设计文件及 《发包人要求》有修改的，应在提交成果时应说明修改的内容、理由以及实施该修改对合同价格和工期的影响，并报咨询人审核、发包人许可。

5.1.1.9承包人应核实设计成果的各项技术指标是否符合规划指标要求，包括建筑密度、绿地率、建筑限高、绿建需求、容积率、日照指标、停车位指标等，均应符合现行规定要求 ，并通过各建设主管部门的审批，如因设计指标不符合要求，承包人除负责采取补救措施外，并应自行承担设计变更修改费用，同时还应承担因此给发包人造成的直接经济损失(包括图审费、施工单位误工赔偿费、已交土地款和已支付进度款的资金成本)，且发包人有权在设计费中直接予以扣除，对设计费不足扣除的部分有权提起诉讼要求承包人赔偿。

5.1.1.10当承包人超出计划时间仍未完成施工图设计时，发包人有权要求其更换设计团队或补充外部力量进行施工图设计，限时完成设计任务。情节严重的，可采取合同约定的处罚措施，直至解除合同且不承担任何违约责任。

5.3 设计审查
5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：收到设计文件后14天内，另外增加以下内容：
承包人应按发包人的意见对其设计方案进行优化和深化设计，直至发包人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中，不再另行支付。承包人在进行方案优化时，要相应出修改的估算文件，除经发包人特别同意外，修改后估算额不得超招标文件中对估算额的限制要求、预算额不得超发包方批准的修改估算中限定额，否则，承包人需要完善修改设计，直至满足投资控制要求。各专业、各阶段的设计施工图都须在上报施工图的同时提供相应施工图预算，经咨询人和发包人审核通过后才能付诸实施。

5.3.3 通用条款5.3.3增加以下约定：

承包人应协助发包人、咨询人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、咨询人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、咨询人。
5.5 竣工文件
5.5.1 承包人向咨询人提交竣工记录的份数及形式：一式10份，书面纸质材料（并提供电子文档），咨询人可根据实际需要增加份数，费用不另行增加。
5.5.2 承包人向咨询人提交竣工图纸的份数及形式：一式10份，书面纸质材料（并提供电子文档），咨询人可根据实际需要增加份数，费用不另行增加。
5.5.3 承包人向咨询人提交竣工文件的时间要求：竣工工程资料应当在验收合格后14天内移交，并配合发包人做好档案移交工作，承包人提交的竣工文件的费用由承包人自行承担。
6.材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
承包人采购材料设备的约定：
6.1.3 补充：工程见证取样和送检，应按照建设部（建建〔2000〕211号）《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》和建设部第141号令《建设工程质量检测管理办法》进行。工程见证取样和送检工作由咨询人监督实施。建设单位作为检测委托人，工程见证取样的检测费用由承包人承担并支付。
增加：
6.1.4 承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，应满足如下要求：
本工程采用的所有材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级等均应符合国家、行业、地方的规定及标准，且符合设计及使用要求，具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料；承包人提供材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经发包人确定的规格、品牌、技术参数、质量等级要求，并应按照发包人要求提前15天向发包人提供样品，经发包人书面确认后，方可采购；如所采购的材料及设备为进口产品承包人应具有合法手续，否则所发生的的一切法律责任由承包人负责。
承包人应于每月25日前向发包人和咨询人提交下月《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证（复印件）。
除通用合同条款的约定外，承包人还应提请发包人或咨询人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不免除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行或擅自使用未经发包人认可的材料设备视为违约，按合同专用条款第22.1.2款约定支付违约金。
承包人使用假冒伪劣产品，发包人有权让承包人更换，直到发包人和咨询人验收合格，并按合同专用条款第22.1.2款约定承担违约责任。
6.1.5 除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行或擅自使用未经发包人认可的材料设备视为违约，按合同专用条款第22.1.2款约定支付违约金。

6.1.6所有进场材料设备必须向监理人、咨询人报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用，否则视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。

6.1.7发包人有权在承包人材料采购的任一环节进行监控，并行使最终的质量检验认可权和否决权；如果发包人在监控过程和检验中发现材料不符合规定的质量要求，承包人应整改直至发包人认可，由此造成的工期推迟和费用的增加由承包人承担，并按第22.1.2款约定支付违约金。发包人的质量检验认可权并不免除承包人对材料缺陷应承担的责任。
6.1.8承包人应负责所有材料、设备、成品及半成品的保管工作，如由承包人的责任造成任何设备缺陷或损坏，或不符合本项目的要求，或由于承包人技术人员在安装、调试、试运行和验收试验过程中出错而导致设备损坏，由承包人免费更换或修复，延误的工期由承包人承担。
6.1.9发包人根据工程情况，有权调整材料及品牌，原则上调整材料品牌应属于同一档次的价格不予调整。若发生调整材料品牌的情形，承包人不得以任何理由拒绝施工，否则发包人有权另行委托其他承包人进行相关工程的施工，由此发生的一切费用由承包人承担且发包人有权从应向承包人支付的任何一期工程款中直接扣除。
6.1.10承包人须严把材料质量关。所有进场材料设备必须向咨询人报验，并出具相应的质量证明文件，否则视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
发包人提供材料设备的约定：本项目发包人暂不提供材料设备，如有提供另行约定。发包人有权提供材料和工程设备，并有权在工程价款中扣减相应费用。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

7.施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2 修建临时设施的费用承担：修建临时设施所产生的一切费用均由承包人自行承担，且包含在合同价格中，需要临时占地的，应由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人给予积极的配合。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供施工设备或临时设施。
交通运输 
8.1 道路通行权和场外设施
承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。

8.2 场内施工道路
8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担： 承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用，相应费用由承包人承担，且包含在合同价格中。
8.4 超大件和超重件的运输
8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：由承包人承担。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后15天内。
承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后7日内进行复核并将施工控制网资料报咨询人批准。

9.3 基准资料错误的责任发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。

10.安全、治安保卫和环境保护
10.2承包人的安全责任
10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：承包人进场前14天前报咨询人批准。安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在合同价中。
10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人自行承担。承包人应按中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的相关规定执行，并承担相应责任。
增加：
10.2.10  承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。
10.2.11若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，发包人及咨询人有权要求承包人限期整改，逾期未整改或拒不整改视为违约，按22.1.2款约定支付违约金。
10.2.12安全管理目标：合同签订后至缺陷责任期内无安全事故。

11.开始工作和竣工
11.1 开始工作
承包人开始工作的条件和时间：设计阶段：自收到中标人通知书起开始设计；施工阶段：自收到中标通知书后开始施工准备工作。如因不可抗力及行政主管部门等原因，造成无法签定总承包合同及无法开工情形，建设方不承担任何赔偿责任。
11.4 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件指：
（1）6.5级以上的地震；

（2）风力8级(含8级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（3）日降雨量达到80毫米的大、暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)；
（4）日气温超过40℃的高温大于3天或日气温低于-3℃的严寒大于3天。
以上情况应对施工造成实际影响为准。承包人应立即将事故情况上报发包人及咨询人，并应在7天内提供有效证明文件，双方另行协商相关工期及费用。
11.5 承包人引起的工期延误
承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：
①总工期每延误1天，承包人向发包人支付1万元/每天违约金。违约金上限为签约合同价的10%，工期延误违约金累计超过10%的，发包人有权单方解除合同，由此产生的一切损失及后果由承包人自行承担；
②因承包人原因影响其他专业工程施工，造成其他专业工程工期延误，由此所引起的其他专业工程工期延误违约金，由承包人一并承担；
③延误工期违约金由承包人向发包人缴纳，拒不缴纳或未及时缴纳的由发包人直接从承包人的工程款中扣除。
逾期竣工违约金的最高限额约定：为签约合同价的10％，发包人有权直接从应付给承包人的合同价格中扣减违约金。
     承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：发包人不进行奖励。
暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.1修改为：发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不得提出其他任何经济上的索赔。
12.1.2合同约定由承包人承担责任的其他暂停施工：执行通用条款约定。
12.2 由承包人暂停工作
12.2.1修改为：合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人及发包人，发包人应承担由此产生的工期延误责任，但发包人不承担由此引起的任何费用。

（1）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（2）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的。
增加：12.2.3 由于不可抗力原因造成工程不具备继续施工条件而需要暂停工作的，承包人应在上述时间发生后的12小时之内通知咨询人，经咨询人现场核验确认后报发包人批准。造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

12.4 暂停工作后的复工
12.4.2修改为：承包人无故拖延或拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人除有权要求发包人延长工期外，不得提出其他任何经济上的索赔。
13.工程质量
13.1工程质量要求
关于工程质量要求的其它约定：
（1）符合国家、行业、地方的设计标准及施工质量验收规范规定的标准；
（2）设计、施工阶段均需通过省及地方海绵办、人防、消防等有关部门规定的审批及验收，费用已包含在总承包价中，由承包人的承担；
13.1.3修改为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误。
增加：
13.1.4经咨询人和发包人检查，发现承包人违反设计要求、施工标准及相关规范规定等存在质量问题或隐患，承包人应按照要求整改到位，拒不整改或在28天内连续二次因同类问题被责令返工，视为承包人违约，按第22.1.2款约定支付违约金。
13.4.3 咨询人重新检查

承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.4咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

15 变更

15.1 除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：

15.1.1设计变更：各专业工程第一次施工图审查合格后的所有补充或变更的设计文件均视为设计变更。

15.1.2变更单分类管理，一类是承包人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到发包人设计要求或因承包人原因引起的变更。一类是发包人提出的变更或承包人合理性建议受到发包人采纳而引起的变更。发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知函件，承包人收到变更通知函件并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因发包人提出的变更造成的费用增加需在变更实施前予以确认。

15.1.4承包人不得以发包人尚未确认工程变更价款、工期调整报告或双方正处于协商阶段为由或其他理由而延缓施工，否则造成工期延误的责任由承包人承担。
15.2 承包人的合理化建议
15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：不奖励。
15.3 变更程序
15.3 变更程序的约定：按通用合同条款执行。
15.3.2变更估价 修改为
单价：1）预算清单中有适用的，采用该子目的综合单价。2）预算清单中无适用但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价。3）预算清单中无适用或类似子目的综合单价，由承包人提出，经发包人按相关询定价流程审批后确定。

最终的变更估计应结合投标折扣率（投标折扣率=1-合同价下浮率）计取。

工程量：按实际计取。

增加：
（1）咨询人向承包人发出变更指示前，应经过发包人批准。承包人收到变更通知书并完成设计变更、预算文件编制及造价咨询单位审核，填写工程联系单报说明变更指示对造价和工期的影响，咨询人及发包人评估确认后方可进行实际变更。
（2）施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报咨询人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等造成发包人损失和返工的相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。

（3）承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书和初步设计文件不明确、技术要求不清楚为由对抗发包人。预算审核后由于承包人的施工图纸矛盾和错误引起的拆改、返工等费用，本合同价款不予以调整。

（4）因本专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

（5）变更造成费用减少的，发包人有权从结算款中扣除。在扣除前，发包人应提前7日书面通知承包人。承包人对扣除有异议的，应在收到书面通知之日起7日内向发包人提出书面异议，否则视为承包人同意扣除。
（6）项目所涉及的变更，承包人应建立变更台账，按月汇总上报，否则发包人有权不予签认及支付进度款。

（7）经发包人及咨询人审核确认的专用条款第 15 条款约定的非承包人原因引起属于设计变更范畴而产生的工程现场签证，计入工程竣工结算，签证最终以发包人审核为准。

（8）因承包人负责施工图纸的设计，对设计图纸的缺、漏、碰、错或凡属于一个有经验的承包人应该发现的缺陷或错误未发现，由此引起的停工、返工等责任均由承包人承担，包括施工图纸通过施工图纸审查后的设计变更，均属于承包人设计责任承担范围，因此产生的设计变更不给予增加工程结算造价。

（9）以下内容不构成工程变更洽商的因素：工地周围环境、道路交通、季节、施工组织设计、施工技术措施、赶工措施、安全防护、文明施工措施等。

15.4 暂定金额
15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：（1）属于承包人依法有能力和资质完成的或提供的专业工程、设备或服务可由承包人上报发包人确认批准后自行完成。（2）属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，由承包人以招标的方式选择供应商或分包人；（3）属非依法必须招标的专业工程、设备或服务，由双方询价定价。自行实施、招标、采购或分包的价格均不得超过暂定金额，且须报咨询人及发包人备案认可，否则超出部分由承包人承担。承包人和分包人(或供应商）就分包工程或供应项目向发包人承担连带责任。
15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：
1、暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。
2、暂定金额中，属于依法必须招标的专业工程、设备或服务，按中标供应商（或分包商）成交价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据，即不含税成交价×（1+总承包管理费费率%+配合费费率%）×（1+增值税税率%）。总承包管理费包括承包人的管理费、利润和配合费，费率按3%计取。
3、暂定金额中，非属必须招标的专业工程、设备或服务，由双方询价定价，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在7日内根据其询价情况与承包人协商确定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据。
如双方无法协商一致的，承包人应当通过合同约定的竞争性方式确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：
（1）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过暂定金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。
（2）供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过暂定金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的，应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。

（3）暂定金额项目执行限额设计，按照清单单价按实结算，结算价格不得超过暂定金额，否则超过部分由承包人承担。确由方案设计、初步设计引起的超过暂定金额的，由承包人负责修改方案设计、初步设计。暂定金额的设计图纸及工程预算造价均应经发包人及有关部门（或第三方有权审核单位）审核后，方可施工。若未经批准擅自施工的，发包人有权不予支付该暂定金额。

15.4.3关于暂列金额使用的约定：（1）已签约合同价中的暂定金额由发包人批准方可使用；（2）暂列金额余额归发包人所有。
15.5 暂定单价主材
发包人在经审定的预算清单中暂定单价的主材，参照专用条款15.4暂定金额的规定执行

16.价格调整
16.1 物价波动引起的调整
16.1.1 合同价款中包括的风险范围：①因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格变化在5%（含）以内；②因市场变化、政策性调整导致主要材料价格变化在5%（含）以内【主要材料是指：钢材（含钢筋、水泥（不含商品水泥）、商品混凝土、电线电缆、钢型材、铝型材，下同】；③为改正承包人提交的设计文件存在的错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷所需的费用；④因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施； ⑤发包人合法、合理要求承包人在不超过其设计范围对施工图进行修改导致增加的设计和施工费用。

风险费用的计算方法：承包人投标报价时已自主确定风险包干系数，并自行考虑在综合报价中。本工程对风险范围内的工程造价包干，以经过发包人或其委托的第三方审核后的预算金额（建安工程费根据合同下浮率下浮后）为准。

风险范围以外合同价款调整方法：出现以下几种情况合同价款可进行调整： 
1、非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目； 
2、在施工期间行政主管部门发布了人工预算单价调整通知。 
3、因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格、主要材料价格变化且变化超过风险包干范围的超过部分。 
按以下方式进行调整： 

（1）人工费调整：施工期间住房城乡建设主管部门发布人工费指数或定额人工费调整的，按下列方式调整价差。
人工费根据住房城乡建设主管部门发布的人工预算单价或人工费价格指数的调整文件进行调整。在符合上述文件规定的调整条件的情形下，上述文件执行日期所在月份之前（包括该月）已完成的工程量对应的人工费不作调整；执行日期所在月份之后完成的工程量对应的人工费作相应调整。完成的工程量以工程款支付月报表为依据。发生的价差仅计取差价和税金，不计取其他费用，不参与下浮。
（2）主要材料、机械台班价格调整：施工期间当月主要材料设备（仅对其中的钢材（含钢筋、水泥（不含商品水泥）、商品混凝土、电线电缆、钢型材、铝型材）、施工机械台班市场价格变动超过基准价±5%的，对该材料、设备、施工机械超过部分的金额调整合同价，按福建省行业建设主管部门或其授权的工程造价机构发布的施工期信息价的算术平均值（按约定的调差周期进行统计）与施工图预算价中所对应的信息价进行比较，主要材料价格上涨或下降幅度在 5%以内（含 5%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在 5%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。发生的价差仅计取差价和税金，不计取其他费用。若信息价为区间值的时候，则采用区间值的中间值为补差依据。施工期按合同约定可调差的主要材料的信息价若有上、中、下旬 3 种价格时，取 3 者的平均值。符合上述规定调价的材料、设备、施工机械台班数量以信息价执行日期次月起完成的工程量对应的相应数量为准。价差部分只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮。

（3）因承包人原因造成工期延误的，承包人除承担工期延误的责任外，因工期拖延期间价格（含人工费指数）上涨的不予增补，价格（含人工费指数）下降的价差按实调减。
16.3 其它因素引起的调整
其它因素引起价格调整的约定：（1）预算清单中包含的分项工程实际没有发生（含承包人实际未施工部分）的，在签证及工程结算时予以扣减，承包人在投标报价中已充分考虑因发包人调整承包范围或地质原因产生的工程量调整及由此可能造成对承包人潜在利润减少和因投标产生的低价风险金、管理费、措施费等相关费用分摊的影响。因合同约定不可抗力因素造成的承包人损失，以投保理赔确定价款为准，理赔金额不够弥补损失的部分由承包人自行承担。（2）本合同价格为含税价，建筑安装工程增值税税率为9%，勘察设计增值税税率为6%，本合同执行期间若遇国家调整增值税税率，发包人和承包人同意以最终国家政策公布的适用税率调整本合同金额，并由承包人开具相应税率的增值税专用发票给发包人。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1合同价格形式
删除原条款，修改为：

合同价格形式：固定总价合同。

承包人根据经审批的初步设计文件完成施工图设计，发包人委托的预算编制单位根据经发包人确认并经图审合格的施工图编制施工图预算，施工图预算经发包人审核或其委托的第三方机构审核，审核后的施工图预算价作为合同固定价格的依据。发包人与承包人根据审核后的预算按中标下浮率下浮后的金额签订合同补充协议明确固定总价，补充协议签订的金额作为进度款的支付及结算依据。除合同另行约定的，固定总价不再进行调整。施工图预算金额不得超过经审批的相应概算金额（不含预备费），施工图预算金额（下浮后）不得超过签约合同价中的工程费，如超过签约合同价的，经发包人组织评审认定为系初步设计不合理原因的，承包人应无偿修改初步设计；如因发包人变更发包人要求或承包人在编制初步设计或施工图设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成，双方按照合同约定处理。在特殊情况下，如承包人的施工图预算超过了初步设计报告批复中相应工程费，必须在获得发包人书面批准后方可进行下一步工作，否则承包人将自行承担因此造成的包括工期延误在内的所有损失和违约责任。承包人完成施工图设计后在图审前应先报发包人或其委托的第三方审核，承包人应根据发包人或其委托的第三方审核的优化意见进行修改，如承包人不按发包人或其委托的第三方优化意见进行修改由此增加的费用由承包方承担。最终施工图以图审合格后的施工图纸为准。
合同价格组成

1、勘察费： 以实际的勘察工程量按国家发改委《工程勘察设计收费管理规定》（2002修订本）的收费标准下浮60％计取，《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）总则第1.0.12及1.0.13条款不予计取费用，已包含承包人应缴纳的各种税费。该勘察费已包含工程勘察过程及成果的所有费用和施工过程中的补勘费用，发包人不再支付其他费用 ；
注：未出具审核的勘察费前，勘察费暂按合同额作为支付依据。最终根据审核后的勘察费支付。

2、施工图设计费：施工图设计费依据《工程勘察设计收费标准管理规定》(计价格〔2002〕10 号)规定的收费标准下浮 50％计取，按施工图阶段45％比例计取调整，专业调整系数1.0、工程复杂程度系数1.0、附加调整系数1.0，无其他设计费。

注：未出具审核预算之前，施工图设计收费计费额暂按概算建筑安装工程费及设备购置费之和为计算基数确定，并依此计算暂定设计费。最终施工图设计费以发包人或其委托的第三方审核后的建筑安装工程费及设备购置费结算价之和为设计收费计费额，计取设计费。

2、工程费用：

(1)建筑安装工程费：

① 合同下浮率 K 指施工图预算中建筑安装工程费下浮率。

② 暂以建筑安装工程费中标价确定建筑安装工程合同价。最终合同价以发包人或其委托的第三方审核后的建筑安装工程费中可竞争部分项目× (1-合同下浮率 K)+不可竞争项目造价。
（2）设备购置费：

①暂以设备购置费中标价确定合同价。

②最终设备购置费结算价以发包人或其委托的第三方审核后的设备购置费为准。

场地准备及临时设施费：

①暂以场地准备及临时设施费中标价确定合同价。

②最终场地准备及临时设施费结算价以发包人或其委托的第三方审核后的场地准备及临时设施费× (1-合同下浮率 K)进行结算。

备注：
(1) 承包人报送的工程费用(建筑安装工程费、设备购置费）及场地准备及临时设施费不得超过初步设计概算中对应的工程费用(建筑安装工程费、设备购置费）及场地准备及临时设施费，否则发包人不予接收，并有权暂停支付工程进度款且不承担违约责任。工程费用及场地准备及临时设施费经发包人或其委托的第三方审核后，发包人、承包人按审核后的工程费用及场地准备及临时设施费(含下浮率)重新计取合同价并签订补充合同，并以此作为竣工结算依据。

(2) 如出现发包人或其委托的第三方预算审核后的工程费用 (建筑安装工程费、设备购置费）及场地准备及临时设施费高于初步设计概算中的相应工程费用及场地准备及临时设施费的情况，则在获得发包人书面批准后，以初步设计概算中建筑安装工程费×(1-合同下浮率)+设备购置费+场地准备及临时设施费×(1-合同下浮率)作为固定总价，并以此作为竣工结算依据。

(3) 本项目采用固定总价合同，即除了发包人对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价格在合同实施期间保持不变。施工图预算价由发包人于施工图完成并经有资质的图审机构审图通过后， 委托有资质的造价咨询机构编制施工图预算并与承包人核对，经与承包人进行施工图预算核对后，最终以发包人或其委托的第三方审定的施工图预算为基数按根据投标报价计算出的下降幅度K下浮后的总价计取合同价。

(4) 主要材料价差调整费用及人工费调整费用：经发包人及咨询人审核确认的主要材料价差调整费用及人工费调整费用计入工程竣工结算，最终以发包人或其委托的第三方审核为准。上述费用不随工程进度款支付，待发包人或其委托的第三方审定后结算。

5、承包人的合同价款均含了增值税税金（合同实施中，承包人申请付款时均需提供增值税专用发票），其中：建安工程费增值税税率为9%，勘察设计服务费增值税税率为6%。若增值税税率政策性调整的，则按新政策执行，但承包人所提供的增值税专用发票所计税率应与结算价款所计税率一致（即：增值税税率若允许调整的，则合同实施中合同价款应按调整后税率进行增值税调差，所提供增值税专用发票的税率为调整后税率）。
17.1.2固定价格风险范围
以下可能产生的费用风险均包含在合同价格内：
承包人在投标截止前未在规定时间内对最高投标限价、设计概算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。发包人未对承包人及其他投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；
除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；
除属合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在合同规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格；
计价依据调整，合同未约定可调整合同价格的；
承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用，由承包人承担；
桩基及支护施工中为保证机械设备正常施工的场地换填费用由承包人自行考虑在投标报价中，不另外计取；
承包人应自行调查并正确理解国家现行税法和国家、福建省、南平市有关税收征收的规定。按照上述税法和规定，承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费，所需费用已在投标下浮幅度确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付；
若因征地拆迁、政府指令、政策性调整等特殊原因，导致工程项目全部或部分停建、缓建及取消等，除了按工程实际完成情况按实予以结算外，发包人不承担由此而引起的违约责任，承包人亦不以此为由向发包人提出索赔及其他要求；
材料场内二次或多次转运费；
外界因素干扰施工而发生的费用；
外地施工企业异地施工所发生的远地施工增加费及施工机构迁移费；
施工条件的改变（包括承包人对施工现场的了解不够等）和施工方法的改变所增加的各种费用，发包人提出的设计变更除外。
除发包人批准同意的工期顺延的情形外，工程实际施工工期超过合同约定工期导致包括但不限于外脚手架费用、垂直运输机械使用费等增加不予计取；
因承包人原因在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致的费用（包括技术措施费和其他措施费等）增加；
政府大型活动或重要会议举办期间，对施工的限制性要求导致施工增加的各种费用；
无论何种原因，承包人所建临设、施工道路需移迁或重新修建所发生的所有费用；
因承包人原因，按合同约定顺延工期而对承包人所造成费用损失的风险，含市场因素变化所带来的所有风险；
因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施，不可抗力因素除外；
投标时应充分考虑在施工中采取合理的交通管制措施，保证施工期间附近路段的通行安全和交通通畅（按规定设置相关安全交通标志并安排人员现场指挥交通），同时还应遵守福建省、南平市的其他相关管理规定；
因本地区受台风影响频繁，承包人应在设计和施工组织设计中就可预见的台风、雨季施工等工作制定安全方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用均已在工程投标报价中。超出设计标准的不可抗力除外。
远途工程施工增加费、建筑垃圾处理费、渣土受纳费、泥浆淤泥处置费、排污费、环保噪音费及施工便道措施费（含维护费、交通疏导费）等费用承包人应在投标时综合考虑；
承包人应在报价中充分考虑施工环保、用水用电（含变压器等）、排污、施工干扰、临时道路等项目的费用。承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用；
承包人在投标报价中应充分考虑因工程施工对周边建筑物及居民的影响及相关的协调费用；
承包人根据设计的降水方案进行实施，承包人在投标时已考虑此项费用的风险，发包人不再另行支付该项费用；
涉及到工程项目中按国家相关规定的需要进行专家论证的方案及施工措施，由此所发生的费用均计入在相关项目中；
施工图预算核对澄清之后，仍有错、漏，导致工程预算价不准确的；
施工措施方案：工程预算编制按正常、合理的措施方案考虑，实际实施的施工措施方案不同不再调整；发包人将组织承包人会同相关技术专家进行关键施工方案(如总体施工组织计划等) 的审查，有关审查的所有相关费用承包人已在投标报价确定时综合考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付；

施工场地按现状交地，施工场地范围内的清理、拆除和挖掘，以及必要的平整场地等有关作业，包括一切挖方、地下障碍物拆除、回填、压实，以及利用土方的移运、堆放和废料的弃运等作业及费用，列入施工图预算，包干使用，结算时不再调整。土方平衡后余土、采用灌注桩的泥浆（若有）及其他建筑垃圾的弃运运距15km以内按实际距离计算，超过15km按15km包干计算，弃土点（收纳场所）费用不另行计算，且自行考虑合法弃土点及风险；

除桩基检测、基坑支护桩检测、基坑支护变形监测、环境影响评估(环评竣工检测)、水土保持监测(验收检测)、绿色建筑设计评审费、地下管线测绘、高程放样、正负零验线、面积测算、竣工测量、产权测量等费用外，其它如工程内幕墙四性检测、大体积砼温度控制监测费、防雷测试、钢结构工程检测、见证取样检测 (包含材料检测) 、节能检测、平行检测、室内环境检测、新结构、材料试验、新材料试验费等为了验证工程施工质量和保证验收合格所需采取的检测费用均已包含在合同总价中，发包人不再单列细项，不再另行支付，结算不另计取；
在合同履行期间，除约定可调整的费用、发包人原因及甩项原因造成增减的费用、施工时遇地下地质条件变化等不可预见因素所产生的费用可调整外，工程结算价格不再调整；

承包人应合理安排施工时间段，按合同约定工期完成施工任务，在合同约定工期内的工程噪音超标排污费由承包人承担，结算不另计取。
17.1.3模拟清单的合同单价
本项目不适用。

17.1.4暂定金额专业工程承包方式
（1）采用固定单价、工程量按实计量的专业工程有： / ；
（2）采用限额（或限指标）设计、按实结算的专业工程有：

①土石方工程（三通一平）525.18万元；

②桩基工程922.59万元；
③室外总体工程2828.08万元；
④设备购置费1740.74万元；
⑤场地准备及临时设施费100万元。
以上暂定金额共计6116.59万元，其中各专业工程、设备或服务的价格均不得超过暂定金额，且须报咨询人及发包人备案认可后实施，否则超出部分由承包人承担。

备注：除以上暂定金额内容外的工程费用均在工程费固定合同总价的范围中。
17.1.5其他计价约定
1、列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。暂定金额因发包人估计不足，导致结算价超过设计概算的，超过部分由发包人承担。
2、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。
3、暂定金额的专业工程承包人通过优化设计节约造价的，承包人可以得到设计优化措施费，设计优化措施费按节约造价的比例0%计取，承包人应当在施工图设计完善后以及实施中具体设计优化措施提出后14日内将优化事项及对造价的影响（具体金额待结算时计算）报发包人确认；承包人未提出的，不计取设计优化措施费。节约造价的计算方式如下：
（1）按合同暂定价与结算价的差价计算；
（2）节约造价属于市场价格波动以及发包人减少或降低建设范围、建设规模、建设标准、功能需求的除外。
17.2 预付款
17.2.1 预付款支付
预付款的金额或比例为：/
预付款支付期限：/
预付款扣回的方式：/
安全文明施工费：发包人在承包人开工后28天内，支付全额安全文明施工费的50%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，并与进度款同期支付。
17.3 工程进度款与过程结算
工程设计费、建筑安装工程费、设备购置费、场地准备及临时设施费分别支付，建筑安装工程费按施工节点进行过程结算。
17.3.1 付款时间
工程进度付款
1、勘察费进度支付如下：

	付费次序
	支付至总勘察费比例（％）
	付款条件

	第一次付费
	20％
	勘察工作外业全部结束后并提交勘察成果资料，经发包人确认并收到相应款项发票后28日内支付

	第二次付费
	50％
	勘察成果资料通过有关单位审查，勘察费根据实际调整，经发包人确认并收到相应款项发票后28日内支付

	第三次付费
	100％
	项目竣工验收合格30天后，经发包人确认并收到相应款项发票后28日内支付


2、工程设计费的支付：
	付费次序
	支付至总设计费比例
	付费时间（由交付设计文件所决定）

	第一次付费
	10%
	承包人向发包人提交经审查合格的桩基（或地基基础）、基坑支护施工图纸后28天内。

	第二次付费
	40%
	承包人向发包人提交经审查合格的主体建筑、结构、水、电、暖通施工图、建筑产业化结构拆分、室外总体工程、景观、装修等各专项图纸且完成预算发包人或其委托的第三方审核工作后，设计费根据发包人或其委托的第三方审核后金额调整后28天内。

	第三次付费
	85%
	项目竣工验收合格后28天内。

	第四次付费
	100%
	工程结算经有权部门审定后出具的结算报告28天内，进行设计费的结算支付，经双方确认后付清尾款，多还少补。


说明：发包人和承包人根据经批准的工程费用，按实调整设计费总额；在每期设计费支付时，应按照调整的设计费总额对之前支付设计费进行重新计算，按实调整和支付，在每次付款时，承包人应向发包人提供付款申请书和等额有效的增值税专用发票。
2、建筑安装工程费的支付
①工程进度款按月支付，按当月实际完成工程量对应价款的80%，承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：本工程按月支付工程进度款，承包人必须在当月25日前向监理工程师报送当期实际完成的各部位的已完工程量报告（截止每月25日）及进度款申请报告，监理工程师收到报告7日内核实完毕，并提交发包人。发包人收到申请报告后28日内确认，并由建设单位以银行转帐的方式完成支付。当进度款支付累计达到经确定的建安工程预算价款的80%（不包含暂列金额，但包含前期已支付的所有进度款）时，停止支付进度款。

注：施工图预算通过发包人或其委托的第三方审核前，按当月实际完成工程量对应价款的60%支付进度款，待预算通过发包人或其委托的第三方审核后下一个月一次性多还少补之前的进度款。

②在工程竣工验收合格后28天内，支付至经发包人或其委托的第三方审定后的预算合同价的85%。
③在工程结算经发包人委托的有关评审机构审核后28天内付到审核结算价的97%，剩余审核结算价的3%作为工程质量保证金，待缺陷责任期满后14天（经确认无异议且资金到账）无息支付。
注：以上所有款项均应在发包人项目资金到账后支付，因项目资金未到位导致发包人逾期支付相关款项的，承包人不得追究发包人的任何责任。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、发包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
设备购置费和场地准备及临时设施费并入建筑安装工程费同期支付。

4、发包人在资金到位后支付相应款项，发包人支付每笔工程进度款前承包人应提供正式发票，否则发包人有权不予支付工程进度款。
建筑安装工程费过程结算
（1）本项目实行过程结算，最终金额审核以有权部门审核的为准。
17.3.2 支付分解表
支付分解表的编制：按专用条款17.3.1。
支付分解表的审批：按专用条款17.3.1。
17.3.3 进度付款与过程结算申请单
工程进度付款与过程结算申请方式：按通用合同条款执行。
承包人提交进度付款与过程结算申请单的格式、内容、份数和时间：当月25日前承包人应向咨询人及发包人提交本月度已完成工程量的报表和进度付款申请，一式10份。咨询人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核后并提交给发包人，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具发包人签认的进度款证书。发包人最迟应在咨询人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。
进度付款与过程结算申请单应包括的内容：（1）已完成工作对应的金额；（2）根据专用合同条款第15条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；（3）根据专用合同条款第17.4款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；（4）根据专用合同条款第22条〔违约〕应增加和扣减的违约金额；（5）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；（6）根据合同约定应增加和扣减的其他金额；（7）工程量计算书等其他支持性证明文件及表格。
17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间
进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：按通用合同条款执行。
17.4 质量保证金
17.4.1 修改为：工程竣工结算时一次性预留 3 %的工程款作为质量保证金。
17.4.2 质量保证金的返还：在合同约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后14天将质量保证金扣减应扣费用并在资金到账后无息返还给承包人。
17.5 竣工结算
17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：
（一）设计费结算方式
（一）勘察费结算方式
以实际的勘察工程量按国家发改委《工程勘察设计收费管理规定》（2002修订本）的收费标准下浮60％计取，《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）总则第1.0.12及1.0.13条款不予计取费用，已包含承包人应缴纳的各种税费。该勘察费已包含工程勘察过程及成果的所有费用和施工过程中的补勘费用，发包人不再支付其他费用 ；

（二）设计费结算方式
设计费以有关部门审核的建设项目工程结算价中的建安造价（未下浮）和设备购置费（若有）之和为计费基数，根据国家发改委《工程勘察设计收费管理规定》（2002修订本）规定的收费标准下浮50%计取，按施工图阶段45％比例计取调整，专业调整系数1.0、工程复杂程度系数1.0、附加调整系数1.0，无其他设计费。

（三）建筑安装工程费结算方式
按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：
1、暂定金额中按实结算的专业工程
暂定金额采用按实结算且总造价不超过暂定金额的限额方式进行结算，按照 下列计价办法和计价依据确定结算造价（以下简称“按实结算不超过限额的办法”）：

a、计价办法：清单计价，《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 

b、预算定额：各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则； 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）； 《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）； 《福建省通用安装工程预算定额》（

FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）；《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；

c、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，工程专业包括但不限于房屋建筑与装饰工程（含安装）、装配式建筑工程（含安装）、室外总体工程（含安装）、园林绿化工程（含安装）等；措施费类别为包括但不限于房屋建筑与装饰工程（含安装）、装配式建筑工程（含安装）、园林绿化工程（含安装）等 ，税率为9%，其他按费用定额规定执行； 

d、人工费：专业工程开始施工当月信息价； 

e、施工机械台班价格：专业工程开始施工当月信息价； 

f、材料设备价格：专业工程开始施工当月信息价并结合市场价； 

g、按上述计算的综合单价下浮（合同价下浮率）%。

2、预算清单的工程量
固定总价按约定可以调整的工程量，均按本项目预算清单编制依据中有关工程量计算规则进行计量并办理结算。
3、预算清单的结算单价
预算清单合同单价，遇到下列变更的按照本款约定结算：
（1）属于主材发生变更或暂定主材单价的项目，根据承包人预算清单的主材数量与单价，材料价差按主材单价价差乘以主材数量计算，材料价差只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮；
（2）属于变化工程量的项目（对比初步设计文件，包括发包人或承包人的原因），工程量变化在±30%以内的，执行预算清单合同单价；工程量变化超过±30%的，合同双方认为合同单价合理的，仍执行合同单价。工程量变化超过±30%的，合同中有一方认为继续执行合同单价不合理的，则增加或减少的工程量部分同“按实结算办法”确定综合单价（原工程量执行原单价）；
（3）同时发生上述第1、2种情形的项目，按上述顺序执行。
（4）属于预算清单之外的项目，或主材变化大，已难以采用价差调整的项目，或承包人在投标时自行增加的预算清单出现变更的，同“按实结算不超过限额的办法”确定结算单价。
4、总价措施项目清单
（1）纳入固定价格范围的，总价措施项目清单按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：
a.发包人变更建设范围、建设规模的，总价措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。
b.发包人变更建设标准、功能需求，总价措施项目费均不调整。
c.市场价格波动的价差调整，总价措施项目费均不调整；
d.政府监管要求变化影响总价措施项目费的，按有关监管要求进行调整。
暂定金额按实结算不超过限额的专业工程，其总价措施项目清单按下列方式结算：参照施工图预算编制依据。根据现行费用定额的有关规定进行结算，并根据中标下浮率进行下浮。
5、其他项目清单
列入包干的结算不再调整；未列入包干的暂列金额，按下列约定结算： / 。按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定计算工程量，并按预算清单的编制依据计算（但价格应按施工期价格）结合合同下浮率按实结算。
（三）设备购置费结算方式
列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同专用条款15.4款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。综合单价=设备单价/（1+设备增值税税率）×（1+建筑业增值税税率）。经双方定价后的设备单价应当考虑承包人的总承包管理费，且不参与下浮。
（四）场地准备及临时设施费结算方式
未列入包干的暂定金额，按下列约定结算：根据实际内容按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定计算工程量，并按预算清单的编制依据计算（但价格应按施工期价格）结合合同下浮率按实结算。
17.5.2 竣工付款申请单
承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：承包人应在竣工验收合格后28天内向发包人提交竣工结算申请，非原始资料需注明原始资料存放处并加盖承包人单位公章。竣工结算应包括：工程结算书（含电子文档）；招标文件、投标文件及其附件；合同及其补充协议；设计变更、变更签证和现场签证；竣工图纸，以及经双方认可的其他与工程结算有关的资料。因承包人未在合同约定时间内编制完工程结算并将完整资料提交发包人，经发包人通知后仍未提交的，则发包人有权按已付进度款作为工程最终结算价，工程款不再支付。
咨询人和发包人对竣工结算进行初步审核后，发包人将竣工结算提交发包人委托的有权部门审核并提出竣工结算审核报告。竣工结算审核意见经发包人确认后作为结算依据。
竣工结算的审核时间为6个月，不含承包人修正和提供补充资料以及核对竣工结算的时间，因承包人修正和提供补充资料的审核时间相应顺延。
竣工结算资料清单和份数：竣工结算资料清单除按通用合同条款要求执行外，还应符合项目所在地主管部门的规定；竣工结算资料份数为10份，并按发包人需求调整份数。
竣工结算的其它约定： / 。除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）、经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，具体按照合同通用条款及咨询人的规定。
竣工结算资料应报有权部门审定，若未经建设单位同意及有符合本合同约定的原因，原则上结算总价不超过经有权部门审定的预算金额，在结算审核过程中，双方有异议之处，应本着公平公正的原则，遵照合同约定，实事求是地进行核对。若争议不下，承包人应出具书面意见，并由发包人委托的第三方机构作出书面回答。承包人若未出具书面意见，或无合理依据又无法与发包人委托的第三方机构达成一致意见的，按发包人委托的造价咨询单位意见执行。
17.5.3竣工付款证书及支付时间
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
发包人完成竣工付款的期限：按专用条款17.3.1约定。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行。
17.6最终结清
17.6.1 最终结清申请单
关于最终结清申请的其他约定：缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在14天内向咨询人提交最终结清申请单一式10份。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
关于最终结清支付的其他约定：承包人在缺陷责任期终止证书签发后14天内向咨询人提交10份最终结清申请单，并提供相关证明材料。
第二部分通用合同条款第17.6.2点中（1）调整为：（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后28天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
第二部分通用合同条款17.6.2点（2）调整为：（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的28天内，将应支付款支付给承包人。
18.竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验
18.1.2 竣工试验的程序：按通用合同条款执行。
18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：由承包人承担。
18.2 竣工验收申请报告
竣工资料内容：竣工资料内容应符合包括但不限于《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）、《福建省建设工程档案编制验收及报送办法》（闽建综〔2006〕8号）、《建设工程文件归档规范》（GB/T 50328-2014）等有关规范要求。按住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）、福建省住房和城乡建设厅《关于进一步规范全省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收及备案工作的意见》（闽建建[2015]33号）和《福建省建筑工程施工文件管理规程》（DBJT13-56-2017）等相关规定及国家、福建省、南平市的最新有关规定（若有）提交完整的技术档案和施工管理资料，具体应满足《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014）规定及国家、福建省、南平市的最新有关规定（若有）。承包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,发包人予以配合。竣工工程技术档案和施工管理资料应当竣工验收完成后28天内免费提交给发包人。承包人未按时交付竣工工程技术档案和施工管理资料的，发包人可相应延期支付结算款。
竣工资料份数：一式10份，其中一套为原始材料（可按发包人和咨询人需求调整份数）。
18.3 竣工验收
18.3.5 实际竣工日期：经验收合格工程的实际竣工日期，以组织正式验收并通过的日期为准，并在工程竣工验收证书中写明。
18.6 施工期运行
18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：双方另行协商约定。
18.7 竣工清场
18.7.1竣工清场及费用承担：承包人自行承担，已含在合同价中，发包人不另行支付。
18.8 施工队伍的撤离
施工人员、施工设备撤离场地的时限：承包人在竣工验收合格后，即在竣工验收合格之日起28天内,承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场内的交通道路，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可，为此所发生的费用从未付工程款中扣除。
18.9 竣工后试验（执行通用合同条款18.9B款）
18.9 竣工后试验的其它约定：/。
19.缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期为：缺陷责任期为24个月。缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算。
19.2 缺陷责任
19.2.3修改为：咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。
19.2.4修改为：在工程缺陷责任期内，若同一部位发生二次修复后，第三次仍修复不完善的，发包人有权另行委托其他单位进行修复，承包人需无条件承担由此产生的费用。发包人委托其他单位进行修复的，不免除承包人缺陷责任期内的日常维护及维修责任。
19.7 保修责任
本合同工程约定的工程质量保修范围为：工程竣工图纸包含的所有承包范围内的工作内容。
保修期限为：从工程竣工验收合格之日起算
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
（五）其他工程，为2年。
保修责任为：①属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从工程质量保修金内扣除。②发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应在24小时内到达事故现场抢修；若无法赶到现场的，甲方或委托他人维修，费用从乙方质量保修金中支付，不足部分由乙方补足，乙方必须在收到甲方追偿通知之日起7个工作日内支付给甲方。
20.保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1 承包人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：
投保险种：建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险和第三者责任险等保险。具体保险条款应在签订保险合同时提交发包人确认。
保险范围：按建设项目所在地有关规定执行。
保险金额：保险金额不低于行业规定。
保险费率：本项目合同签约金额，其保险费由承包人承担。
保险期限：从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天。
以上保险费用已含在合同价款内不再单列，发包人不另行支付。
保险受益人：含发包人。
20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。
第三者责任险的保险金额：按建设项目所在地有关规定执行并不得低于政府有关部门规定的最低赔偿金额。
第三者责任险的保险期限：为从工程开工至缺陷责任期满为止。
20.4 其他保险
施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：按通用合同条款和建设项目所在地有关规定执行。
需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：承包人应办理农民工工伤保险、团体意外伤害险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。
20.5 对各项保险的一般要求
20.5.1 保险凭证
承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：在本合同签订后30天内。
20.5.4保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时,应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:因承包人的工程施工安装失误或责任事故引起的，由责任人承担补偿损失；因不可抗力因素引起的，由发包人、承包人各自承担。
21.不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
（1）战争、入侵； 

（2）核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落； 

（3）非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾； 

（4）罢工、暴乱、骚乱，但纯属中标人原因所致者除外； 

（5）地震、海啸、台风等无法预见，并无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用，包括烈度6.5度以上地震、风力 8 级(含 8 级)以上台风、持续降雨 24 小时且日降雨量达到 80 毫米的暴雨、日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天或日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以上政府公告不允许施工的日期。

21.2 不可抗力的通知
补充21.2.3：遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在不可抗力事件结束后7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件，未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人不予承认。现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见的，视为同意。
21.3 不可抗力后果及其处理
21.3.1 不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害的责任承担的约定：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误由合同双方按以下方法承担：先采用保险金补偿损失；保险金不足以补偿损失的，不足部分按通用合同条款的约定承担。
22.违约
22.1 承包人违约
22.1.2 对承包人违约的处理
承包人违约责任的约定：补充下列条款:
承包人未按专用合同条款第4.1款中约定的时效提交相关报表、计划等资料的，发包人有权不予签认支付当期进度款，待承包人提交后予以签认支付进度款。
承包人违反专用合同条款第4.5款或4.6款的规定，项目负责人、主要管理人员和技术人员更换、缺勤或不到位的，应按下列违约金标准支付违约金：
①承包人人员更换的情形：项目负责人、项目技术负责人、施工负责人或设计负责人按50万元/每人每次，其他管理人员或技术人员按5万元/每人每次；
②承包人人员不到位情形：项目负责人、项目技术负责人、施工负责人或设计负责人按1000元/每人每天，其他管理人员或技术人员按500元/每人每天，主要管理人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的在前述基础上再追加1000元/每人每天。

（2）项目技术负责人、施工负责人实际不到位，或主要管理人员到位率达不到50%的，发包人有权单方面解除合同。

（3）承包人未按专用合同条款第5.1.1.5款中约定的时限修改由发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的修改意见完成设计文件修改的，每延期1天，扣承包人相应阶段设计费的5‰抵作违约金。

（4）承包人出现专用合同条款第5.1.1.6款中约定的因设计深度不够、资料不足、方案缺漏缺陷或设计质量低劣而被要求返工的，承包人应无偿继续完善设计并承担由此造成的一切费用，同时，相应扣减承包人签约合同价内总设计费的10%作为违约金。
（5）承包人违反专用合同条款第6.1.4或6.1.5款中约定的强行或擅自使用未经发包人认可或使用材料不合格不能满足质量要求或假冒伪劣产品的，按该批材料、设备价格总额的5%支付违约金。

（6）承包人违反专用合同条款第6.1.8款中约定，所有进场材料设备必须向咨询人报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用，否则承包人按5000元/每次的标准向支付违约金。
（7）承包人未按专用合同条款第10.2.11款中约定，发现有违反相关行业主管部门规定的情况，发包人及咨询人有权要求承包人限期整改，逾期未整改或拒不整改视为违约，需支付违约金10000元/每次，在承包人未按要求整改到位前，发包人有权顺延审核当期进度款。
（8）承包人出现专用合同条款第13.1.4款中约定，经咨询人和发包人检查，发现承包人违反设计要求、施工标准及相关规范规定等存在质量问题或隐患，承包人应按照要求整改到位，拒不整改或在28天内连续二次因同类问题被责令返工，视为承包人违约。承包人应承担其违约所引起的费用增加和工期延误，并视情节严重按1000元~50000元/每次计扣违约金。
（9）承包人发生通用条款第22.1.1（3）款约定的违约情形，违约金的金额按照以下规定的金额计算：①在工程实施期间，未经咨询人批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按每天1000～10000元/台进行违约处罚，直到设备重新进场为止。其违约金额由承包人向发包人缴纳，拒不缴纳的由发包人直接从工程款中扣除。
（10）承包人对报送工程结算成果负责，若经发包人委托的评审机构审核后，核减率超过10%的超出部分由承包人承担并承担评审机构的咨询费用。
（11）承包人发生专用合同条款22.1.1承包人违约情形后，发包人要求承包人限期整改，承包人拒绝整改或未及时整改的，发包人可提前3天通知没收其履约保证金；承包人工期延误的按专用合同条款第11.5款处理。
（12）承包人发生专用合同条款22.1.1承包人违约情形后，发包人要求承包人限期整改，承包人拒绝整改或未及时整改的，发包人可提前3天通知视损失情况没收其履约保证金相应金额；承包人工期延误的按专用合同条款第11.5款处理。

（13）承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金50000元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。

（14）因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包人承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

（15）所有违约金、赔偿金在承包人履约保证金或进度款中扣除。
22.1.3 因承包人违约解除合同

补充：如有以下情况之一发生，发包人有权书面通知解除合同，通知至送达承包人或现场项目经理部后生效，由此造成的所有损失由承包人承担：
(1)承包人在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因承包人其他原因致使合同约定的工期延误10%及以上或根本无法按要求工期完成项目的。
(2)承包人在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。
(3)承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。
(4)承包人本工程项目经理或项目管理班子中的人员不能及时到位或擅自更换，经发包人提出异议后10天内仍未纠正的。
(5)承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。
(6)合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件。发包人若使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程的，其使用费由发包人与承包人先行协商确定，协商不成的由发包人计算有关成本后支付合理的使用费；承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件应免费提供给发包人使用。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
(7)发包人对施工现场人员进行考勤，对按月统计到位率达不到50%的，发包人有权单方面解除合同。
(8）承包人发生合同约定的违约情形时，无论发包人是否解除合同，发包人均有权向承包人处以专用合同条款中约定的违约金，并由发包人将其违约行为上报住房城乡建设主管部门，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。
注：发包人解除合同的，承包人应按合同总价款的5%支付违约金，给发包人造成损失的还应予以赔偿，赔偿范围包括但不限于：发包人将未施工的工程或未完成的工作委托他人实施而增加的招标代理费、造价咨询费、因人工、材料、设备、机械台班价格上涨而增加的工程造价、因法律法规变化而增加的费用、因合同实施条件发生变化而增加的费用、因此产生纠纷的诉讼费、律师费、公告费、鉴定费、保全费、保函费等。
合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。
22.2 发包人违约
22.2.2 对发包人违约的处理
发包人违约责任的约定：（1）因发包人原因造成的工期延误仅给予工期顺延，发包人不承担经济违约责任，不另行支付承包人任何经济补偿，并且不给予承包人因此产生的任何管理费用、措施费用、利息支出等的增加补偿，不给予利润损失补偿。（2）因征地拆迁滞后、政府有关部门行政干预（包括暂停施工、缓建、停建），工期可以顺延，费用除合同约定可调整外，均不予调整。（3）因项目资金未到位导致发包人逾期支付相关款项的，承包人不得追究发包人的任何责任。
24.争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成的，可采取下列第（1）种方式解决争议：
（1）向南平市仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
当产生任何争议及任何争议正在诉讼时，除争议事项外，双方将继续执行本合同未涉争议及诉讼的其它部分。
24.4 调解
关于争议调解机构：由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。
关于调解费用的约定：按通用合同条款执行，调解费用由双方平均承担。
25 补充条款

25.1工资保证金
承包人在工程施工期间应严格遵守《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《国务院关于解决农民工问题的若干意见》（国发[2006]5号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》（人社部发〔2021〕53号）《福建省人民政府贯彻国务院关于解决农民工问题的若干意见的通知》（闽政[2006]14号）《南平市人民政府关于进一步完善企业工资支付管理的实施意见》（南人综〔2019〕82号），按时足额支付农民工工资。在工程建设项目所在地银行业金融机构（以下简称银行）开立的，专项用于支付农民工工资的专用存款账户。如发现拖欠农民工工资的，发包人将不予支付工程款，并有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资，由此发生的一切费用由承包人承担。若发生围堵相关单位办公场所或恶性上访造成严重影响的发包人有权没收承包人的履约保证金。施工期间，福建省住建厅（或南平市）有发文规范农民工工资的，执行该最新文件。
25.2承包人应综合考虑建立BIM所有相关的费用，均包含在投标报价中。
25.3承包人严格执行发包人关于工程管理的相关规章制度。如相关规章制度要求有出入则以较严格者为准，如相关规章制度修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。
25.4关于场外交通和场内交通的边界的约定：以用地红线为界，用地红线以内为场内交通，相关费用由承包人承担（包括试桩、桩基施工、配合桩基检测运输车辆的临时便道），承包人须自行勘察现场地质情况,不因现场地质无法承载运输车辆所采取的措施而增加费用。用地红线以外为场外交通，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
25.5在预算核对过程中，双方有异议之处，应本着公平公正的原则，遵照合同约定，实事求是地进行核对。核对时若争议不下，承包人应出具书面意见，并由发包人委托的造价咨询单位作出书面回答。承包人若未出具书面意见，或无合理依据又无法与发包人委托的造价咨询单位达成一致意见的，按发包人委托的造价咨询单位意见执行。
25.6若承包人未按合同约定的要求进行投保，则发生不可抗力给发包人造成的损害全部由承包人承担。
25.7关于本项目承包人违约金约定：如本招标文件（含合同）针对同一事项违约金描述不一致的，以最高的违约金为准，且发包人有权从应付的工程款或承包人的履约保证金中直接扣除违约金。
25.8关于本项目对承包人约束条件规定：如本招标文件（含合同）针对同一事项对承包人约束规定描述不一致的，而承包人在投标阶段未提出的，以发包人的选择为准。
25.9施工现场远程视频监控管理：承包人在施工中配置监控系统，在领取中标通知书后7天内向发包人提交符合闽建建[2021]3号文《关于实施建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准有关事项的通知》等现行省市有关文件要求的视频监控施工方案（如主管部门有最新规定的，按最新规定执行），并在发包人审批后10天内完成监控工程。承包人必须在开工之前，将工地安装的远程视频监控系统与主管部门提供的信息中心平台窗口对接。（工程现场远程视频监控系统是指在施工现场采集视频信号，通过网络传输和信息处理后接入业主及市建委视频监控专网，实现对在建工地24小时实时监控及录像。同时，通过监控系统及时反映工程质量安全动态，实现管理部门对现场多级远程网络监控和管理。）承包人须保证维护监控设施完善及过程资料的完整至工程验收完成，随时接受发包人的调阅及检查，如24小时内有时间段查到无录像，发包方有权要求承包人支付违约金，违约金的标准按一次5000元计算。费用按实结算。
25.10若发包人实施信息化建设项目时，如须承包人配合预留管线、管道等相关事宜，承包人应给予配合。
25.11合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括但不限于招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务等（含设计修改、完善、变更、BIM专项设计费等）的所有费用。
25.12建设过程中发包人有权根据资金回笼情况对招标工程的部分项目进行甩项且相应核减工程价款并不给予任何补偿。承包人未完成的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。

25.13在工程建设周期内承包方需提供发包人 4间办公场所总面积不少于 60平方，沙发、茶几及办公桌椅各不少于 4 套，电脑及空调各不少于 4台，承担办公和休息区的保安、保洁等职责和费用。（待定）
25.14总承包单位在选择建机一体的塔吊、人货梯等特种设备分包单位时，需选择在福建省建机一体化企业信用评价系统上一年度信用排名前50名以内企业，且上一年度排名确定后至分包单位进场前未被行政主管部门处罚，要求进场的塔吊、人货梯设备为较新的设备，并按规定报监理、业主审核确认，未经监理和业主同意不得使用，相关费用已含在投标价中，由承包人承担，否则视为总承包单位违约，违约罚金5万元。

25.15总承包方在收到中到通知后一周内应组织施工项目管理人员进场进行临设等施工和办理相关建设手续，15天内完成施工总平图布置并报项目管理、业主确认，60天内完成大门、洗车台、围墙、办公、宿舍、施工便道等临设建设，不得以合同未正式签订为由拖延项目进展，否则发包方有权对承包方进行相应处罚。

25.16承包人应按发包人或咨询人要求购买并安装考勤有关设备，并承担费用。

25.17总承包方需以通过规划验收为前提，结合项目竣工验收后实际使用需求开展相关施工图设计工作，实际需求以发包人要求为准，该部分设计工作费用已在设计投标价中考虑，建设方不再另行支付，由总承包方承担。

本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议/合同，但不得订立背离合同实质性内容的补充协议/合同。
第四部分 合同附件格式附件一：发包人供应材料设备一览表
发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件二：承包人主要管理人员表
承包人主要管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	设计项目负责人
	
	
	
	

	采购负责人
	
	
	
	

	施工项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件三：分包人主要管理人员表（如有）
分包人主要管理人员表（如有）
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件四-1：履约担保格式
履约担保
保函编号：
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。
1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。
4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。
5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件四-2：履约保证保险格式
履约保证保险（凭证）
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。
1.保险单号：。
2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（__________元）。
    3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。
    4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-1：支付担保格式
支付担保
保函编号：
致（承包人名称，下称受益人）：
鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：
1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
2.本担保性质为连带责任保证。
3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。
4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。
5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
年月日
备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件五-2：支付保证保险格式
支付保证保险（凭证）
（承包人名称）：
根据（承包人名称，以下称“承包人”）与    （发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号： ）。
1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。
2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。
3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。
4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。
5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。
保 险 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。
附件六：工程质量保修书
工程质量保修书
发包人（全称）：__________________________________
承包人（全称）：__________________________________
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_______年；
3．装修工程为_________年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年；
5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；
7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________
_____________________________________________________________________。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为______________个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________
_____________________________________________________________________。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：          承包人(公章)： 
地  址：       地  址： 
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：  
日 期：                        日 期：
附件七：质量保证金保函
质量保证金保函
（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：
一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。
二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。
三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。
四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。
六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。
七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

